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Verslag 3e werkgroepbijeenkomst 
24-06-2025
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Van	: Lisette van de Buuse
Afdeling	: Openbare Ruimte
Onderwerp	: Herinrichting Markt Westkapelle


Aanwezig: Projectleider, bewoners, ondernemers, leden dorpsraad, Stichting Cultuurbehoud Westkapelle, landschapsarchitect van Buro Ruimte en Groen


1. Opening
Projectleider opent het overleg en legt het vervolgproces uit. Het doel van deze bijeenkomst is om opmerkingen te bespreken van de gepresenteerde modellen van de vorige bijeenkomst. Deze worden uitgewerkt in max. twee haalbare modellen. Na de zomervakantie volgt een nieuw overleg.

2. Terugblik op 10 juni 2025
Alle reactie die voort zijn gekomen uit het overleg van 10 juni zijn verwerkt in een nieuwe presentatie en nieuwe voorbeeldmodellen. Deze presentatie wordt besproken.

3. Bespreken reacties op de ontwerpen

Reacties op de reacties vanuit ondernemersvereniging:
· Er is behoefte om breder te kijken. Wat is de visie voor de toekomst.
Bedoeling is om ook de gehele Zuidstraat her in te richten. Wanneer is nog niet duidelijk. We kijken ter plaatse van de markt van gevel tot gevel, echter het projectgebied is ter plaatse van de markt en is een harde grens. Het idee is wel om gelijkvloerse ‘pleinen’ terug te laten komen bij bijvoorbeeld horeca en kruispunten.  
· Start in oktober 2026. Zo is er genoeg tijd om alles goed voor te bereiden.
· De kerktuin wordt als “out of the box”- idee genoemd. Dit hoort niet bij het projectgebied. De grond is geen eigendom van de gemeente.
· Het waterelement moet zo geplaatst worden dat het ook tijdens de marktdagen in gebruik kan blijven.
· Verlichting moet nog worden uitgewerkt. De markt Middelburg en Goes worden als voorbeeld genoemd. 
· Gelijkvloerse inrichting geeft meer mogelijkheden.
· Evenementen en terrassen moeten blijven passen. Voor de kermis is de Zuidstraat nodig, de markt past. Voor het ringrijden worden nog metingen uitgevoerd.

Reacties horecaondernemers:
· De leibomen op de tekeningen is niet goed voor de terrassen. Buro Ruimte en groen heeft een alternatief, voorbeeld is de bomen Dorpsstraat van Oostkapelle. Dit wordt positief ontvangen.  
· Geen groen binnen de lijnen van het terras.
· Bomen liggen op de lijn van de huidige bomen. Let op de kabels en leidingen.
· Meer parkeerplaatsen zijn wenselijk, zeker zolang er geen alternatief is.


Reacties Stichting Cultuurbehoud:
· Ruimte voor kermis en andere evenementen moet blijven.
· Kermis mag ook deels op Zuidstraat, Markt afsluiten voor doorgaand verkeer.
· Omleiding via Achterweg, D’Arke en Utrechtse straat is mogelijk.
· Geef ruimte aan het stadhuismonument.
· Voorgestelde plek voor het monument valt goed, maar ligt buiten dit project.
· Herplaats de 19e-eeuwse pomp om het historische karakter te versterken.
· Nostalgische bestrating is gewenst, maar lastig in onderhoud en minder toegankelijk.

Overige opmerkingen:
· De elektriciteitskast kan verplaatst of ondergronds.
· De afvalcontainer verplaatsen kost veel. Kan deze achter de kerk? Nee, dat gaat niet ivm leegmaken containers en is financieel een te grote kostenpost.
· Vraag over fietsparkeren komt terug. Bij El Tiempo is er ruimte. De Fontein heeft fietsparkeerruimte aan de zijkant van het terras. Op de markt zijn diverse fietsparkeermogelijkheden. Dit is voldoende
· Zebrapad iets verschuiven. Projectleider neemt dit mee naar een intern overleg.
· Laat bij het ontwerp ook een schets met ringrijden zien.
· Huidige situatie ringrijden moet zo snel mogelijk worden ingemeten.
· Onderzoek of laden en lossen kan blijven. Kijk goed naar de rijcurve.
· Leibomen en de ‘rijbaan’ Zuidstraat vallen buiten dit project. Dit moet duidelijker op tekening komen.

4. Ontwerp aanpassen en vervolgtraject
We gaan nu max. twee modellen uitwerken. De uiteindelijke presentatie aan het dorp wordt een schets die ook financieel haalbaar is. Toch kunnen we nooit alles vooraf inschatten, zoals problemen in de bodem. De uitvoering start in oktober 2026.

5. Rondvraag
Geen verdere vragen of opmerkingen.


De volgende bijeenkomst is op:

9 september 2025, om 16.00 uur
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